

國立臺灣大學行政 e 化工作小組第 149 次會議紀錄

開會時間：民國 106 年 8 月 30 日(星期三)下午 2 時

開會地點：第 2 會議室

主席：林達德主任秘書

出席：林達德、陳麗如、趙育伸、黃盛偉、林書玄、高麗華(請假)、陳俊佑、張麗珍、王懿梅、蔡淑婷、陳億菁、郭 芃、王惠津、何家珍、王慧茹、賴寶琇、吳佩君、王鳳鳳、周利玲、羅舒欣、王致美、羅世堅、顏嗣鈞、傅潔瑩、高雪、陳亞欣

記錄：顏曼萍

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)

貳、討論事項

案由一：行政 e 化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件 1），提請討論。

決議：

一、「教室及會議室管理系統」第 2 期已召開使用端需求會議，下次會議將討論管理端需求，調整進度及甘特圖後將列為本小組下次會議追蹤。

二、「專利/技轉線上整合系統第 2 期」剩餘部分作業，計資中心已訂於 106 年 9 月 1 日與業務單位針對系統需求重新整體檢視，以利結案。

三、其他系統均依原定進度執行中。

案由二：校務研究辦公室為進行數據分析業務，擬建置網路平臺將視覺化成果彙整呈現，提請討論。

說明：該網路平臺擬與計資中心帳號認證功能整合，提請協助相關規劃。

決議：通過。請計資中心視作業期程決定是否列為專案。

案由三：本校「第 2 代校務系統 e 化」規劃案彙整如附件 2，提請討論。

說明：

一、依本校 106 年 4 月 11 日第 140 次行政團隊會議及 106 年 5 月 10 日第 147 次行政 e 化工作會議決議辦理。

二、經彙整各一級行政單位規劃表，共計 33 個系統。

決議：規劃案請計資中心評估後依各單位需求提出計畫書，正式編列「第2代校務系統e化」規劃案，提本校行政會議討論後，視該中心人力逐步推動。

參、臨時動議

有關研究發展處提案「計畫人員聘僱申請系統」及「研究計畫管理系統」新增『學習型兼任助理終止期間_線上申請/審核』功能，於105年1月6日第138次e化工作小組會議通過列入專案期程，惟目前尚未開始開發，期間已有許多計畫主持人詢問有關新增功能e化情形，請計資中心協助評估啟動作業時間，提請討論。

決議：請計資中心儘快評估專案啟動期程並與研發處協商。

肆、散會(下午 3:50)