國立臺灣大學行政e化工作小組第64次會議紀錄 
開會時間：民國98年6月10日(星期三)下午2時

開會地點：第4會議室
主    席：廖咸浩主任秘書

出    席：陳麗如秘書、林彥慧小姐、張麗珍組長、葉明源組長、史娟娟股長、鍾碧玉小姐、沈恆光股長、郭美玲編審、廖麗玲主任、黃韻如專門委員、程婉青組長、胡攸紅組長、陳政勳先生、羅舒欣組長、李政胤先生、劉國華先生、趙坤茂組長、邱淑美副組長、傅潔瑩小姐、梁文傑組長、邱舜稜小姐

記錄：蔡玉玲

壹、確認上次會議紀錄：本工作小組第62次會議討論事項案由一之決議一再修正為：一、人事系統整合第2期「差勤系統」，預訂於98年6月1日起請秘書室、人事室、圖書館、電資學院、資工學系、計資中心、醫學院院辦、醫學院人事組、研發分處、護理學系參與單位模擬線上簽核測試。
貳、討論事項：
案由一：行政e化短期目標工作小組進度報告及相關問題討論案（附件1），

請討論。
決  議：
   一、差勤系統經各單位測試後之各項問題，請依其急迫性排定順序予以解決，以評估完成日期，請於下次會議確認。
二、「學生離校休學系統」退費部分請協助建置。
案由二：為協助建置環安衛中心「教學、研究實習場所環安衛及清潔度提昇e化計畫管理系統」，相關人力之配合，請  討論。
說  明： 

一、該案經提97年12月31日本工作小組第57次會議決議「同意排入本小組專案系統，依計資中心人力調整訂定時程」。
二、嗣經98年4月29日本工作小組第62次會議決議，該系統(管理端部分)請計資中心協助。
三、該系統環安衛中心人員聘任案經提本校98年4月7日及21日專案審核小組審議，尚未能定案。

四、經環安衛中心評估意見為「本校竹北校區明年啟用在即，考量電子化作業系統有其必要及急迫性，擬增聘約用人員配合計資中心調整專案內容及進度，所需時程約計1年6個月」。
決  議：
一、考量該系統之必要及急迫性，營繕組「修繕申請暨管理系統」即將完成，請計資中心配合環安衛中心之需求調整人力並確定時程。
二、為使各項e化系統順利運作，請計資中心積極進行程式設計師缺額之徵聘。
參、臨時動議（無）
肆、散會（下午3時25分）
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